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INFO TRAVAUX

46 mois de travaux

À l'emplacement de l'ancien
parking motos les travaux de
terrassement et maçonnerie
de l’enceinte du Groupe
Electrogène (GE) provisoire
sont terminés.
Le futur GE sera installé fin
juillet et n'engendrera pas de
nuisances sonores
particulières.
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Chiffres clés
au 20/07/2023

Rue Manin

Horaires de chantier :  
De 08h00 à 20h00
Du lundi au vendredi

10-15 personnes
(Effectif moyen)

Environ 3%
(Avancement au
15/07/2023)

Avancement des travaux
Aile Moreau
Dans le cadre de la réalisation des
terrassements dans l'aile Moreau et
de la galerie technique Moreau ce
sont 50 m3 de terre qui sont extraits et
transportés par un camion aspirateur
bâché. 
L'opération est répétée 5 fois par jour !
Cette phase s'achèvera en juillet 2024
par la création de la galerie technique.

Des essais mensuels d'1h seront réalisés tôt le matin; un Everyone
informant des dates des essais sera systématiquement envoyé.



Cour Moreau
Depuis fin juin, les terrassements et le blindage ont lieu cour
Moreau afin de créer la future galerie technique .

Travaux à venir
Tour incendie
La création de la tour incendie
(escalier)qui sera accolée au Nouveau
Bâtiment (NB), au niveau de l'entrée des
Urgences, s'achèvera début novembre.
le grutage de la charpente de la tour
incendie se fera du 4 au 15 septembre

Les premières interventions ont lieu au
sous-sol en Imagerie, engendrant le
confinement de 2 zones pour la
réalisation des dévoiements de réseaux
nécessaires à cette opération.

Future tour incendie
Accès Pompier

Le temps de grutage pour la mise en place
de la tour incendie et des groupes froids sera
quotidiennement limité, entre 8h et 20h.
Aussi, la grue sera-t-elle repliée les soir et
weekend.
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Au niveau de l'entrée des Urgences, sont en
cours les travaux de fondations de la future
plateforme des Fluides Médicaux. La
découverte de fondations déjà existantes
nécessite de déterminer une solution de
fondation alternative, actuellement en
réflexion avec les bureaux d’études.

Cour Manin

Groupes froids
L'installation des groupes froids en terrasse (+7) du
Nouveau Bâtiment (NB)aura lieu en deux temps :
Du 7 au 15 août : Grutage de la charpente métallique
et des équipements
Du 16 au 18 août : Grutage des Groupes Froids

Organisation du grutage

L'espace fumeurs sera quant à lui transféré
à l'entrée du personnel, 56 avenue
Mathurin Moreau. pendant les heures de
grutage.

Le parvis de l'Hôpital servira d'espace
fumeurs pour les patients sur ces mêmes
zones horaires.

Durant les horaires 
 de fonctionnement 
 de la grue, l'accès 

 aux Urgences se fera
par le 27 rue Manin.



La séparation des flux piétons et flux engins assure la
sécurité de la circulation. Une signalisation spécifique a
été mise en place afin de renforcer la sécurisation les
différentes zones.

Les zones de chargement/déchargement sont dédiées
à ces seules activités.

Les manœuvres des camions sont guidés par un
homme-trafic formé et identifié, dédié à la circulation.

Suppression des passerelles
Suite à l'installation de la tour incendie, les deux
passerelles reliant l'Ancien Bâtiment (AB) au Nouveau
Bâtiment (NB) seront neutralisées (fermées), fin août
puis démolies.
Nous communiquerons les dates précises dès que
celles-ci auront été transmises par la société Spie
Batignolles.
De nouveaux flux patients et personnels liés à ces travaux
et réorganisant les déplacements seront mis en place.
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Suppression de la galerie du bloc
A partir du 21 aout, la galerie extérieure des blocs
sera fermée puis démolie engendrant la fermeture
successive des blocs 16 et 17 puis 1 et 6.

Blocs 16 et 17 : du 14 août au 5 novembre 2023
Blocs 1 et 6 : du 6 novembre au 10 décembre 2023
Cette phase de travaux pourra générer des
nuisances sonores et vibratoires.

Pour toute question ou toute difficulté rencontrée,
vous pouvez contacter l'équipe projet HÔPITAL 2030
à hopital2030@for.paris

2023 2024 2025 2026

Levée des réserves et mise en service

Extension du futur bâtiment

Démolition sur l'emprise du futur bâtiment

Préparation et installation du chantier
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PLANNING CHANTIER

Avancement au 20/07/2023
Environ 3%

Circulation
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Cette phase de travaux pourra générer des nuisances sonores et vibratoires.
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